ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 декабря 2000 г. N 596

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СНБ 1.03.04-2000

(в ред. приказов Минстройархитектуры от 18.12.2002 N 404,

от 28.02.2003 N 39)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2001 года строительные нормы Республики Беларусь "Приемка законченных строительством объектов. Основные положения" (СНБ 1.03.04-2000), разработанные Техническим комитетом по техническому нормированию и стандартизации в строительстве "Эксплуатация, обследование, реконструкция зданий и сооружений" (ТКС 12) при научно-проектно-производственном республиканском унитарном предприятии "Стройтехнорм" (РУП "Стройтехнорм"), Комитетом государственного строительного надзора при Минстройархитектуры и внесенные Комитетом государственного строительного надзора.

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2001 года:

- постановление Госстроя Республики Беларусь от 12.05.1992 N 7;

- постановление Госстроя Республики Беларусь от 31.12.1993 N 37;

- приказ Минстройархитектуры от 23.07.1996 N 232;

- приказ Минстройархитектуры от 07.08.1997 N 333.

Министр Г.Ф.КУРОЧКИН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СНБ 1.03.04-2000

Издание официальное

Министерство архитектуры и строительства

Республики Беларусь

Минск 2001

(в ред. приказов Минстройархитектуры от 18.12.2002 N 404,

от 28.02.2003 N 39)

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Разработаны Техническим комитетом по техническому нормированию и стандартизации в строительстве "Эксплуатация, обследование, реконструкция зданий и сооружений" (ТКС 12) при научно-проектно-производственном республиканском унитарном предприятии "Стройтехнорм" (РУП "Стройтехнорм") и Комитетом государственного строительного надзора при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Внесены Комитетом государственного строительного надзора при Минстройархитектуры.

2. Утверждены приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26 декабря 2000 г. N 596.

Зарегистрированы Главным управлением строительной науки и нормативов Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 декабря 2000 г. N 142.

В Национальном комплексе нормативно-технических документов в строительстве настоящие строительные нормы входят в блок 1.03 "Производство".

3. Взамен СНБ 1.03.04-92.

4. Срок первой проверки - 2005 год, периодичность проверки - 5 лет.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие строительные нормы устанавливают общий порядок приемки в эксплуатацию объектов, очередей, пусковых комплексов (далее - объектов), строительство, ремонт (кроме объектов, на которые не требуется получение разрешения на производство строительно-монтажных работ), реконструкция, реставрация (далее - строительство) которых завершены в соответствии с утвержденной проектной документацией и которые подготовлены к эксплуатации (выпуску продукции, оказанию услуг) в объемах, предусмотренных проектной документацией и договором.

Объекты собственности других государств, их юридических и физических лиц, совместных предприятий и международных организаций подлежат приемке в эксплуатацию в порядке, определенном данными нормами, если другой не установлен соответствующими международными документами.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Генеральный подрядчик - подрядчик, привлекающий для выполнения отдельных своих обязательств других лиц по договорам субподряда.

Генеральный проектировщик - лицо, имеющее лицензию на выполнение соответствующих видов проектных работ, которое заключило договор с заказчиком и привлекает для выполнения своих обязательств субпроектировщиков, путем заключения с ними договоров.

Заказчик - по СНБ 1.03.01-99 "Технический надзор в строительстве. Основные положения".

Застройщик - по СНБ 1.03.01.

Инвестор - юридическое или физическое лицо, принимающее решение по инвестиционной деятельности и осуществляющее инвестиции.

Объект строительства - здание, сооружение или инженерная система, на строительство (реконструкцию, реставрацию, благоустройство или ремонт) которых разрабатывается проектная документация.

Подрядчик - по СНБ 1.03.01.

Проектировщик - лицо, имеющее лицензию на выполнение соответствующих видов проектных работ, которое заключило договор с заказчиком и, в силу акта законодательства или договора, выполняет взятое обязательство лично.

Субподрядчик - лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных видов строительных работ и заключившее с генеральным подрядчиком договор субподряда на выполнение этих видов работ.

Субпроектировщик - лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных видов проектных работ, которое заключило договор на их выполнение с генпроектировщиком.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Приемке в эксплуатацию подлежат все объекты, законченные строительством, независимо от форм собственности, источников финансирования (инвестирования), назначения и способов строительства с соблюдением действующего законодательства и настоящих строительных норм.

На принятые в эксплуатацию объекты устанавливается гарантийный срок два года. При заключении договоров подряда стороны вправе устанавливать более длительные гарантийные сроки.

Исчисление гарантийного срока начинается со дня подписания приемочной комиссией акта приемки объекта в эксплуатацию.

3.2. Не допускается приемка в эксплуатацию объектов, выполненных с отступлениями от утвержденной проектной документации, не отвечающих требованиям эксплуатационной надежности и безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил.

Внесение в процессе строительства изменений, обусловленных совершенствованием технико-экономических показателей проектной документации, осуществляется заказчиком (застройщиком), генеральным подрядчиком (подрядчиком) и генеральным проектировщиком (проектировщиком) в установленном порядке.

3.3. В соответствии с настоящими строительными нормами и с учетом специфики производства и реализации продукции (работ, услуг) в соответствующих отраслях министерства и другие республиканские органы государственного управления, при необходимости, разрабатывают и утверждают отраслевые правила приемки объектов в эксплуатацию. При этом особенности приемки объектов в эксплуатацию, не нашедшие отражения в настоящих строительных нормах, а также связанные с межгосударственными соглашениями и договорами, должны быть согласованы с Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, Департаментом государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и заинтересованными органами Государственного надзора.

(подпункт 3.3 в ред. приказа Минстройархитектуры от 18.12.2002 N 404)

3.4. Организация приемки законченного строительством объекта возлагается на заказчика и производится за его счет, если иное не предусмотрено договором (контрактом) строительного подряда.

Законченные строительством объекты заказчик (застройщик) с участием генерального подрядчика (подрядчика) предъявляет к приемке приемочной комиссии: подрядчик - законченные строительством объекты, сооружаемые на условиях строительства "под ключ", застройщик - объекты, построенные хозяйственным способом.

3.5. Приемка в эксплуатацию законченных строительством индивидуальных жилых домов высотой до двух этажей (высотой до 10 м) включительно и хозяйственных построек, возводимых подрядным способом, хозяйственным способом или собственными силами застройщиков, осуществляется приемочной комиссией, назначенной местными исполнительными и распорядительными органами.

(подпункт 3.5 в ред. приказа Минстройархитектуры от 18.12.2002 N 404)

3.6. Индивидуальное испытание и комплексное опробование оборудования и инженерных систем должно производиться и оформляться актами в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

3.7. Приемка в эксплуатацию многосекционных жилых домов осуществляется отдельными секциями, если это предусмотрено проектной документацией, при условии полного окончания монтажа конструкций, обеспечения теплотехнического режима в помещениях примыкающих секций, безопасных условий для эксплуатации сдаваемой части дома и подключения к наружным сетям и коммуникациям по постоянной схеме, а также завершения благоустройства территории, примыкающей к сдаваемой секции.

3.8. Жилые дома, имеющие встроенные и пристроенные помещения для предприятий и учреждений торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения и нужд непромышленного характера, должны предъявляться к приемке в эксплуатацию после выполнения всех строительно-монтажных работ, включая работы по указанным помещениям.

Допускается приемка в эксплуатацию жилых домов без завершения строительных работ во встроенных и пристроенных помещениях, если это предусмотрено проектной документацией, при условии возведения несущих ограждающих конструкций по указанным помещениям, обеспечения достаточного сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций жилого дома в местах примыкания встроенных и пристроенных помещений и безопасных условий для эксплуатации сданного жилого дома.

3.9. Приемка в эксплуатацию предприятий и учреждений, указанных в п. 3.8 настоящих норм, размещенных во встроенных и пристроенных помещениях, должна производиться соответствующими приемочными комиссиями по отдельному акту.

3.10. Приемка в эксплуатацию законченных строительством отдельно стоящих зданий и сооружений, предприятий производственного и вспомогательного назначения, расположенных во встроенных или пристроенных помещениях, входящих в состав объекта, а также секций жилых домов осуществляется в порядке, предусмотренном для приемки объекта в целом.

3.11. Жилые дома, строящиеся за счет внебюджетных средств и кредитов банков, могут приниматься в эксплуатацию без выполнения в полном объеме подготовительных работ под отделку стен и потолков (кроме штукатурки), работ по внутренней отделке помещений (наклейка обоев, покраска, облицовка), без покрытия полов (кроме дощатых), без встроенной мебели, без установки дверных блоков в межкомнатных перегородках, санитарных приборов и оборудования (кроме унитазов, приборов учета воды и газа), электрических плит, а жилые дома в сельской местности, кроме того, без выполнения работ по устройству хозяйственных построек, покрытий проездов и дорожек, ограждений и озеленения, при наличии письменного согласия заказчика (инвестора), жильцов и внесении соответствующих изменений в проектную документацию и договор строительного подряда.

При этом должны быть выполнены в полном объеме работы в помещениях общего пользования и по инженерному обеспечению здания.

(подпункт 3.11 в ред. приказа Минстройархитектуры от 18.12.2002 N 404)

3.12. При приемке объектов строительства в период года, неблагоприятный для выполнения отдельных видов работ, с согласия заказчика (застройщика) допускается перенос сроков выполнения этих работ на ближайший благоприятный период года, если это не препятствует нормальной эксплуатации объекта.

Перечень этих видов работ, их объемы, стоимость и сроки выполнения устанавливаются заказчиком (застройщиком) по согласованию с соответствующими органами государственного надзора и отражаются в акте приемочной комиссии.

Приемка в эксплуатацию этих видов работ производится приемочной комиссией в порядке, установленном данными нормами.

3.13. Законченные строительством объекты производственного назначения подлежат приемке в эксплуатацию только в том случае, когда на установленном оборудовании обеспечена полная готовность к выпуску продукции (оказанию услуг), предусмотренной проектной документацией, в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

3.14. Опытные (экспериментальные) заводы, цехи подлежат приемке в эксплуатацию в том случае, когда они подготовлены к проведению опытов или выпуску продукции, предусмотренных проектной документацией.

3.15. Не допускается приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения, по которым в нарушением установленного порядка внесены изменения в состав пусковых комплексов, предусмотренных проектной документацией.

3.16. Приемка в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объекта, производится в порядке, установленном для приемки объекта в целом.

3.17. Очистные сооружения принимаемых объектов должны быть комплексно опробованы (не менее трех суток) под нагрузкой на чистой или сточной воде при взаимодействии в работе всех блоков, систем и установок сооружений. Наладка технологического процесса биологической очистки должна быть завершена согласно требованиям проектной и нормативно-технической документации.

3.18. Датой приемки объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта приемочной комиссии.

3.19. Принятые в эксплуатацию объекты подлежат включению в государственную статистическую отчетность после утверждения акта приемочной комиссии.

3.20. Не допускается эксплуатация объектов, не принятых приемочными комиссиями в установленном порядке.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Заказчики (застройщики) несут ответственность за своевременную подготовку к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг) вводимых в эксплуатацию объектов и освоение проектных мощностей в сроки, предусмотренные действующими нормами, в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Генеральный проектировщик (проектировщик) несет ответственность за соответствие мощностей и других технико-экономических показателей введенных в эксплуатацию объектов мощностям и показателям, предусмотренным проектной документацией, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Заказчики (застройщики) и генеральные подрядчики (подрядчики) несут ответственность за выполнение строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ в соответствии с проектной документацией и договором на строительство в установленные сроки, надлежащее качество работ, а также за ввод в действие производственных мощностей и объектов согласно договору, в соответствии с действующим законодательством.

4.4. В случае нарушения требований настоящих норм председатель и члены комиссий привлекаются к административной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5. ПРИЕМОЧНЫЕ КОМИССИИ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ

И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Приемочные комиссии по объектам, заказчиком (застройщиком) по которым являются предприятия, организации и другие юридические лица, назначаются юридическими лицами, утвердившими проектную документацию, а по объектам, инвестируемым физическими лицами, - местными исполнительными и распорядительными органами.

Приемочные комиссии следует назначать не менее чем за 30 дней до начала приемки объекта в эксплуатацию. Заказчиком (застройщиком) с участием подрядчика должны быть определены дата начала и окончания работы приемочной комиссии с учетом установленного срока ввода объектов в эксплуатацию.

5.2. Приемочная комиссия создается из представителей заказчика (застройщика), генерального подрядчика (подрядчика), генерального проектировщика (проектировщика), эксплуатирующей организации, государственного пожарного надзора, а при приемке объектов социальной сферы - и представителя местных исполнительных и распорядительных органов.

По инициативе заказчика (застройщика) в состав комиссии по согласованию с другими организациями и органами государственного надзора могут быть дополнительно включены их представители.

Приемочная комиссия при приемке индивидуальных жилых домов высотой до двух этажей (высотой до 10м) включительно и хозяйственных построек создается в составе представителей заказчика (застройщика), подрядчика (при строительстве подрядным способом), местных исполнительных и распорядительных органов, Комитета архитектуры, градостроительства и землеустройства или органов государственного управления архитектурной и градостроительной деятельностью местного территориального уровня, Государственного санитарного надзора и Государственного пожарного надзора.

(часть 3 подпункта 5.2 в ред. приказа Минстройархитектуры от 18.12.2002 N 404)

Председатели приемочных комиссий по приемке объектов в эксплуатацию назначаются юридическими лицами, назначившими приемочные комиссии.

5.3. Приемка объекта в эксплуатацию оформляется актом установленной формы, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается юридическим лицом, назначившим комиссию (форма акта приведена в приложении А, форма акта приемки в эксплуатацию объекта, законченного ремонтом, приведена в приложении Б, форма акта приемки в эксплуатацию индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек приведена в приложении В.

(подпункт 5.3 в ред. приказа Минстройархитектуры от 18.12.2002 N 404)

5.4. Соответствие объекта утвержденной проектной документации, требованиям эксплуатационной надежности и безопасности должно быть подтверждено заключениями органов Государственного надзора (форма заключения приведена в приложении Г):

- Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды (кроме объектов жилищного фонда);

- Государственного санитарного надзора;

- Государственного строительного надзора;

- Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (кроме объектов ремонта и жилищного фонда);

(абзац 5 части 1 подпункта 5.4 в ред. приказа Минстройархитектуры от 18.12.2002 N 404)

- Проматомнадзора (при приемке объектов, ему подконтрольных);

- Государственной автомобильной инспекции (при приемке улиц, дорог и дорожных сооружений);

- Штаба гражданской обороны (при приемке объектов со встроенными помещениями или отдельно стоящих сооружений гражданской обороны);

- Государственного энергетического надзора (при приемке объектов и работ, ему подконтрольных);

- Комитета по охране историко-культурного наследия при Министерстве культуры (при приемке после реставрации историко-культурных ценностей);

- предприятия Государственного дорожного хозяйства, на балансе которого состоит автомобильная дорога (при приемке в эксплуатацию объектов, находящихся в контролируемой зоне автомобильных дорог общего пользования - пространство по 200 м в каждую сторону от оси дороги);

Абзац исключен. - Приказ Минстройархитектуры от 18.12.2002 N 404.

- других органов, осуществляющих Государственный надзор в строительстве в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Председатель приемочной комиссии письменно извещает органы Государственного надзора о приемке объекта не менее, чем за 15 дней до начала работы комиссии.

Органы Государственного надзора обязаны до завершения работы приемочной комиссии представить заключение о готовности объекта или мотивированный отказ (мотивированный отказ представляется в произвольной форме).

(часть 3 подпункта 5.4 в ред. приказа Минстройархитектуры от 18.12.2002 N 404)

Приемка объектов без наличия в акте приемки хотя бы одной подписи члена комиссии, а также при наличии мотивированного отказа со стороны органов Государственного надзора не допускается.

5.5. Приемочные комиссии обязаны проверить: соответствие объектов и смонтированного оборудования проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ согласно требованиям строительных норм и правил; результаты испытаний и комплексного опробования оборудования, подготовленность объектов к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг), включая выполнение мероприятий по обеспечению на них условий труда в соответствии с требованиями взрыво- и пожарной безопасности и производственной санитарии, защите природной среды; наличие и содержание прилагаемой к акту документации и заключений органов Государственного надзора.

5.6. Приемочные комиссии в необходимых случаях назначают контрольные опробования, испытания и проверки.

5.7. Приемочная комиссия при выявлении неготовности объекта к эксплуатации представляет мотивировочное заключение об этом юридическому лицу, назначившему комиссию.

5.8. С момента утверждения акта приемочной комиссии полномочия приемочной комиссии прекращаются.

5.9. Генеральный подрядчик (подрядчик) представляет приемочной комиссии следующую документацию:

- перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных, ремонтно-строительных и иных видов работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение;

- комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных генеральным проектировщиком (проектировщиком), с подписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с генеральным проектировщиком (проектировщиком) изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;

- копии сертификатов соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации; копии технических свидетельств - на продукцию, подлежащую техническому освидетельствованию, и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве строительно-монтажных работ;

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций (опор и пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций);

- акты об индивидуальных испытаниях и комплексном опробовании смонтированного оборудования, акты об испытаниях технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств;

- акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом (рабочим проектом);

- акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей;

- акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации;

- акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту;

- журналы производства работ и авторского надзора генерального проектировщика (проектировщика), материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора;

- гарантийный паспорт объекта жилищного строительства, приведенный в приложении Д;

- другую документацию, необходимую согласно требованиям нормативных документов и оформляемую при строительстве подрядчиком.

5.10. Заказчик представляет приемочным комиссиям следующую документацию:

- утвержденную проектную документацию и справку об основных технико-экономических показателях объекта, принимаемого в эксплуатацию;

- перечень проектных, научно-исследовательских и изыскательских организаций, участвовавших в проектировании объекта, принимаемого в эксплуатацию;

- документы на право пользования или владения землей, а также разрешение на производство строительно-монтажных работ;

- заключение органов Государственной вневедомственной экспертизы по проектной документации и экологический паспорт проекта;

- документы на геодезическую разбивочную основу для строительства, а также на геодезические работы в процессе строительства, выполненные заказчиком;

- документы по инженерно-геологическим и гидрогеологическим изысканиям строительной площадки;

- паспорта на оборудование и механизмы;

- справку об обеспечении принимаемого объекта эксплуатационными кадрами и предназначенными для их обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами питания и т.п.;

- справки городских эксплуатационных организаций о том, что внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, энергоснабжения, связи и другие обеспечат нормальную эксплуатацию объекта и приняты ими на обслуживание;

- справку о фактической стоимости строительства, подписанную заказчиком и генеральным подрядчиком (подрядчиком);

- заключения органов Государственного надзора о соответствии объекта, принимаемого в эксплуатацию, утвержденной проектной документации;

- акт измерительного контроля ограждающих конструкций зданий и сооружений на соответствие их сопротивления теплопередаче нормативным значениям;

(абзац 13 части 1 подпункта 5.10 введен приказом Минстройархитектуры от 28.02.2003 N 39)

- другие документы, необходимые в соответствии с действующими нормами.

При строительстве объекта хозяйственным способом застройщик представляет также всю необходимую документацию в соответствии с п. 5.9.

5.11. При приемке индивидуальных жилых домов высотой до двух этажей (высотой до 10 м) включительно и хозяйственных построек застройщик представляет комиссии следующую документацию:

(абзац 1 подпункта 5.11 в ред. приказа Минстройархитектуры от 18.12.2002 N 404)

- комплекс согласованной проектной документации;

- паспорт застройщика;

- справки эксплуатационных организаций о том, что внешние наружные и подземные коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты на обслуживание;

- акты обследования внутренних и наружных электроустановок и электросетей, газовых установок и сетей газоснабжения;

- другие документы в соответствии с действующими нормами.

5.12. Вся документация по приемке объекта в эксплуатацию хранится у заказчика (застройщика), а в случае передачи объекта на баланс эксплуатирующей организации - у соответствующей эксплуатационной организации. Срок хранения - постоянно.

5.13. Председатель приемочной комиссии должен представить в орган управления или юридическому лицу, назначившему приемочную комиссию, акт о приемке объекта в эксплуатацию.

Акт о приемке в эксплуатацию объекта составляется в пяти экземплярах, два из которых представляются в орган управления, юридическому лицу, назначившим приемочную комиссию, два экземпляра - заказчику и один экземпляр - подрядчику.

При приемке в эксплуатацию индивидуальных жилых домов высотой до двух этажей (высотой до 10 м) включительно и хозяйственных построек акт о приемке составляется в трех экземплярах, один из которых выдается застройщику, второй хранится в Комитете архитектуры, градостроительства и землеустройства или органах государственного управления архитектурной и градостроительной деятельностью местного территориального уровня, третий - передается в территориальное бюро технической инвентаризации.

(часть 3 подпункта 5.13 в ред. приказа Минстройархитектуры от 18.12.2002 N 404)

5.14. Акты о приемке в эксплуатацию объектов утверждаются решением (приказом, постановлением и др.) местных исполнительных и распорядительных органов или иных юридических лиц, назначивших комиссии, в срок не более 15 дней после подписания актов. Объекты, по которым указанные сроки утверждения истекли, считаются не принятыми, и по ним назначаются приемочные комиссии повторно.

5.15. Приемка в эксплуатацию законченного строительством мансардного этажа над существующими жилыми домами осуществляется в порядке, предусмотренном для объектов, законченных строительством, по акту, в соответствии с приложением А, для индивидуальных жилых домов высотой до двух этажей (высотой до 10 м) включительно и хозяйственных построек по акту в соответствии с приложением В.

(подпункт 5.15 в ред. приказа Минстройархитектуры от 18.12.2002 N 404)

Текст приложений к СНБ 1.03.04-2000 см. здесь.
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